Health PEI

PROJECT PLAN

Version:	3.0
Date:	2026/04/02
Definition	

1. SUMMARY

Project Name	**DapurKita**
Executive Sponsor	**Indomie**
Project Manager or Lead	**Kuliner**
Project Start – End Dates	**02 Apr. 26 – 23 Mei 26**
Project Purpose	**Mengembangkan sistem manajemen proyek di bidang makanan yang mampu membantu perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses produksi serta distribusi makanan secara efektif, efisien, dan terstruktur.**
Budget /Resources	**Estimasi Biaya**
Approved Date	**02 Apr. 26**
Approving Body	• **Menyetujui rencana proyek** • **Memberikan persetujuan anggaran** • **Mengawasi jalannya proyek** • **Memberikan keputusan akhir**

2. SCOPE

Purpose (required): *Memberikan solusi memasak yang praktis, cepat, dan mudah (satset) di rumah, sekaligus menghadirkan kelezatan masakan dengan cita rasa autentik. Produk bumbu instan dan bubuk DapurKita dirancang untuk menghemat waktu tanpa perlu kupas/cincang, cocok untuk bumbu harian maupun stok dapur..*

Background (optional): *Briefly outline why this initiative is being undertaken and cite specific reports, legislation, or decisions (i.e., Executive Council, Board, ELT) relevant to the work.*

Inclusion/ exclusion criteria (required): *Dapur Kita. Be clear. Be brief.*

3. BENEFITS

List ALL major results to be realized. Include outputs and outcomes.

- Proses produksi makanan menjadfi lebih terorganisir
- Mengurangi kesalahan dalam pengolahan dan penyajian
- Mempercepat waktu pelayanan kepada pelanggan

4. PERFORMANCE METRICS

Key Indicators. Ideally 3 but no more than 5. Include link to strategic plan goals / KPI in rationale, as appropriate.

Kinerja operasional	Kinerja keuangan	Kinerja Tim	Kinerja sistem dan teknologi	Kepuasan pelanggan
Waktu produksi makanan	Total pendapatan (revenue)	Produktivitas karyawan	Waktu respon aplikasi (loading time)	Rating pelangan

Jumlah pesanan yang diselesaikan per hari	Keuntungan bersih (net profit)	Tingkat kehadiran staff (%)	Tingkat error sistem (%)	Jumlah komplain pelanggan
Tingkat keterlambatan pesanan (%)	Pengeluaran vs anggaran (%)	Jumlah kesalahan kerja kepuasan tim kerja	Uptime server (%)	Customer retention rate (%)

5. MILESTONES & DELIVERABLES

Deliverables (Quantify – be specific)	Main Tasks	Start	End	Lead
Perencanaan Proyek	Menyusun konsep, tujuan, dan scope proyek	01 Mei 2026	05 Mai 2026	Project Manager
Desain UI/UX Aplikasi	Membuat wireframe & desain di Figma	06 Mei 2026	12 Mei 2026	UI/UX Designer
Pengembangan Sistem	Coding aplikasi dan integrasi database	13 Mei 2026	25 Mei 2026	Developer
Pengadaan Bahan dan Peralatan	Membeli bahan baku dan alat dapur	13 Mei 2026	20 Mei 2026	Operasional
Uji coba	Pengujian sistem dan produksi makanan	26 Mei 2026	30 Mei 2026	QA/Tim Proyek
Peluncuran	Soft launching & promosi awal	01 Juni 2026	03 Juni 2026	Marketing
Evaluasi Proyek	Analisis kinerja dan perbaikan sistem	04 Juni 2026	07 Juni 2026	Project Manager

6. POTENTIAL ISSUES & RISKS

Issue / Risk	Description	Probability (H, M, L)	Impact (H, M, L)
Risk	Potensi masalah dan risiko dalam proyek DapurKita mencakup berbagai faktor yang dapat menghambat kelancaran operasional, meningkatkan biaya, serta menurunkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Risiko ini dapat berasal dari aspek operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi, maupun faktor eksternal	M	M

7. PROJECT BUDGET/ RESOURCES

Identify the funds and resources required to carry out the project.

Estimasi Anggaran

1. Biaya Pengembangan Sistem(IT)
    - Desain UI/UX: Rp. 2.000.000
    - Pengembangan aplikasi: Rp. 5.000.000
    - Testing & maintenance: Rp. 1.000.000
2. Biaya Operasional Dapur
    - Bahan baku awal: Rp. 3.500.000
    - Peralatan dapur: Rp. 4.500.000
    - Kemasan produk: Rp. 1.500.000
3. Biaya Sumber Daya Manusia
    - Project Manager: Rp. 2.500.000

- Koki/Chef: Rp. 2.500.000
- Staff operasional: Rp. 2.000.000

4. Biaya Pemasaran & Distribusi
    - Promosi (media sosial): Rp. 1.500.000
    - Transportasi & delivery: Rp. 1.000.000

Total Estimasi Anggaran: Rp. 27.000.000

8. PROJECT TEAM

No.	Nama Kelompok
1	Muhammad Sodais Adam
2	Dara Ayu Aprilia
3	Nur Sakiya

9. AUTHORIZATION

Approved by Project Sponsor: DapurKita	Date: 2 April 2026
Approved by Project Manager: Kuliner	Date: 3 April 2026